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Jälleenrakennuskaudella rakennetut talot ovat tärkeä osa suomalaista raken-
nusperintöä. Peruskorjaamaton, pesutilaton talo ei kuitenkaan enää vastaa ny-
kyihmisten vaatimuksia asumisen helppoudesta. Tästä johtuen taloja on paran-
nettu ja edelleen parannetaan vastaamaan asumiselta vaadittavaa mukavuutta.  
  
Tämän opinnäytetyön kohteena oli hieman pintaremontoitu ja kohennettu rinta-
mamiestalo, jossa ei ole pesutiloja päärakennuksessa. Opinnäytetyön tavoit-
teena oli suunnitella taloon laajennus. Laajennuksen tuli sisältää pesutilat ja 
keittiöön haluttiin lisätilaa. Tarkoituksena oli löytää paras ratkaisu tilantarpeen ja 
hinnan perusteella, unohtamatta esteettömyyttä.  
 
Opinnäytetyössä suunniteltiin kolme erilaista laajennusta ja niitä vertailtiin kes-
kenään. Aluksi hankittiin tarvittavat tiedot rakennuksen rakenteista, mitoista ja 
rakennustavasta. Näiden tietojen pohjalta laadittiin pääpiirteittäin kolme erilaista 
kylpyhuonelaajennusta. Asukkaiden parhaaksi toteamasta laajennustavasta 
laadittiin tarkemmat suunnitelmat toteutusta varten. Kaikista laajennuksista las-
kettiin kustannukset ja niitä myös vertailtiin keskenään.    
 
Toteutettavaksi suunnitelmaksi valikoitui ensimmäiseen kerrokseen eteisnurkan 
ympärille tehtävä laajennus. Valintaperusteina olivat paras tilaratkaisu, sekä ul-
konäkö. 
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Houses built in the post-war reconstruction decades are valuable Finnish con-
struction heritage. The standard of living in an unrenovated and bathroomless 
house does not make the grade of expectations anymore. Because of this the 
traditional Finnish houses have been and will be improved to meet the expecta-
tions nowadays. 
 
The subject of this thesis was to design an extension to a traditional Finnish 
house from the 1940’s. The aim was to find the best way to expand the house, 
taking into consideration the needs and wills of the residents and furthermore 
both expenses and accessibility. There is no shower indoors, which is the main 
reason for this renovation.  Other wanted qualities were a more spacious kitch-
en, a toilet upstairs and a balcony. 
 
Three different extensions were designed and compared with each other. In the 
beginning all possible information of the house was gathered. Such as the 
structures, measurements and the method of construction. Based on the gath-
ered information three different extensions were designed. More detailed plans 
were made of the chosen extension. Also the costs of all extensions were calcu-
lated and compared with each other. 
 
The design to be fulfilled was an extension, which is located in the first floor 
around the porch corner. This extension was chosen because the space ar-
rangement and the architectural image were most suitable. 
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1 JOHDANTO 
Jälleenrakennuskaudella rakennettujen omakotitalojen perusparannuksien 
yksi yleisistä syistä on se, että talojen peseytymis-, keittiö- ja kodinhoitotilat 
eivät enää vastaa nykyajan asumisvaatimuksia. Jälleenrakentamiskauden 
omakotitalojen perusparannukset eivät usein kunnioita talon ikää ja historiaa 
tai ne ovat virheellisesti toteutettuja. (1, s. 6.) 
Opinnäytetyön tavoitteena on löytää toimiva ja kustannustehokas tapa 
laajentaa rintamamiestaloa. Kohde sijaitsee Kemin Haukkarissa ja se on 
rakennettu vuonna 1948. Kohteeseen on tehty sisä-wc vuonna 1964 ja 
muurattu leivinuuni 2003. Talo on pintaremontoitu kokonaan viimeisimmän 
kerran vuonna 2003. Opinnäytetyössä suunnitellaan kolme erilaista 
laajennusta. Työssä käsiteltävistä laajennustavoista kaksi laaditaan talon 
asukkaiden ideoiden ja toiveiden pohjalta ja yksi on muutoin paljon käytetty 
tapa. Tavoitteena on tehdä selvitys rakennettavan kylpyhuoneen parhaasta 
mahdollisesta sijainnista, toimivuudesta muuhun rakennukseen nähden ja 
kustannuksista.  
Opinnäytetyön alussa hankitaan tarvittava tieto rakennuksen rakenteista, 
mitoista ja rakennustavasta. Tämän jälkeen rakennukseen suunnitellaan 
pääpiirteittäin kolme eri kylpyhuonelaajennusta ja lasketaan niistä 
kustannukset. Suunnitelmia vertaillaan keskenään ja lopulta valitaan 
toteutettava suunnitelma. Toteutettavaksi valitusta suunnitelmasta piirretään 
työpiirustukset ja tehdään rakennesuunnitelmat. 
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2 RINTAMAMIESTALOJEN LAAJENNUSTARVE 
2.1 Rintamamiestalot Suomessa 
Jälleenrakennuskausi Suomessa alkoi talvisodan päätyttyä vuonna 1940 ja 
jatkui osissa maata pitkälle 1950-lukua. Olosuhteet rakennusalalla olivat 
erittäin vaativat, koska piti rakentaa paljon enemmän, nopeammassa 
tahdissa ja pienemmillä resursseilla kuin aikaisemmin. (2, s. 3.) 
Suunnitelmallisuus ja järjestelmällisyys olivat olennainen osa jälleen-
rakentamista. Valtio säännösteli ja ohjasi rakentamista. Yhdessä ark-
kitehtiliiton tekemien tyyppitalomallien ja Rakennustietokortiston avulla 
pyrittiin varmistamaan jälleenrakennustyön hyvä laatu. (2, s. 3.) 
Yleisen tarvike- ja työvoimapulan vaikutuksesta rakentamisessa käytettiin 
enimmäkseen vain puutavaraa, jota oli saatavilla kohtuullisella vaivannäöllä. 
Puusta tehtyjen, yksinkertaisten pientalojen rakentaminen oli mahdollista 
myös omatoimisesti. (3, s.9.) 
Jälleenrakennuskauden talot eivät enää sellaisenaan vastaa nykyajan 
ihmisten asumismukavuuteen liittyviä toiveita. Toisaalta hyvin suunnitellut ja 
toimivilla ratkaisuilla toteutetut rintamamiestalot ovat historiallisesti 
arvokkaita.  Vanhoja rakennuksia korjatessa pitäisi välttää liian suuria 
muutoksia, eikä rakennusten käyttökelpoisia osia tulisi vaihtaa. Ainoastaan 
vaurioituneet osat tulisi vaihtaa vastaaviin uusiin. (3, s. 7 - 8.) 
 
2.2 Talo Röyttä 
Opinnäytetyön kohteena ollut rintamamiestalo (kuva 1) sijaitsee Kemin 
Haukkarissa. Haukkarin alue on vanhaa saarta ja se on rakennettu alun 
perin 1920-luvulla (4, s 1). Nykyään alue on kaupunkimainen, mutta väljästi 
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rakennettu omakotivaltainen asuinalue, jonka talokannasta huomattava osa 
on jälleenrakennuskaudella tai aiemmin rakennettuja taloja.  
 
KUVA 1. Talo Röyttä 
Opinnäytetyön kohde on rakennettu tyyppitalomalli 1945/A 13 P:n (kuva 2) 
mukaan ja se on valmistunut vuonna 1948. Talon rakenteet on selvitetty 
vanhojen piirustusten, asukkaiden antamien tietojen ja sisäremontin 
aikaisten valokuvien sekä kirjallisuudesta löytyneiden esimerkkirakenteiden 
perusteella. Perustuksena ovat betonipilarit ja niiden päällä sokkelipalkki. 
Talossa on osittainen kellari, jonka seinät ovat perusmuurianturoilla 
varustettuja betoniseiniä ja niiden sisäpuolella on tiilimuuraus. Talon alapohja 
on pääosin rossipohja ja kellarin kohdalta maanvarainen laatta. Kellarin ja 
alakerran välinen välipohja koostuu betonilaatasta, jonka päällä on 
tervapaperi, sen päällä lattianiskat ja väleissä purueriste. Pintarakenteena 
niiden päällä on lattialaudat ja puukuitulevy sekä laminaatti. (5.) 
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KUVA 2. Alkuperäiset piirustukset tyyppitalomallista 1945/A 13 P 
 
Ulkoseinien rakenne on tavanomainen purueristeinen, vinolaudoituksella 
jäykistetty seinärakenne. Seinärakenne koostuu sisältä ulospäin lueteltuna 
seuraavista materiaaleista: pinkopahvi, vaakalaudoitus, tervapaperi, 
purueriste, vinolaudoitus ja ulkovuorilaudoitus. Ulkovuorauksena on 
peiterimoitettu pystylaudoitus. Välipohjan puupalkit on tuettu harjan 
suuntaisille väliseinille ja ulkoseinille. Välipohjan äänieristeenä on 
kannatinpalkkien väleissä purua. Välipohjakannattimien päällä on 
raakalaudoitus ja puukuitulevytys. Vanhojen tulisijojen kohdilla ovat 
betonialustat. Yläpohjassa on sisältä ulospäin lueteltuna seuraava rakenne: 
haltex-levytys, laudoitus, tervapaperi, purueristys, laudoitus (sisältä vinoilla 
osilla), tuuletusrako, kattokannattajat, ruodelaudat ja kattohuopa. (5.) 
Vuonna 1964 talo on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Samana vuonna on 
rakennettu sisä-WC sekä yläkerta on rakennettu valmiiksi ja otettu 
asuinkäyttöön. Alkuperäisenä lämmitysmuotona ovat olleet pienet tulisijat 
joka huoneessa. Puulämmitys on vaihdettu öljyyn 1969, ja tuolloin on purettu 
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pois myös kaikki tulisijat. Alakerta on pintaremontoitu 1970-luvulla. 
Hajotuskaivot on ohitettu vuonna 1981, kun viemärin runkolinjat on uusittu ja 
siitä lähtien jätevedet ovat menneet suoraan kunnalliseen viemäriin. 2000-
luvun taitteessa öljylämmitys on poistettu käytöstä siirryttäessä 
sähkölämmitykseen. Sähköjärjestelmä on tuolloin muutettu 1-vaiheisesta 3-
vaiheiseksi ja liittymisjohto sekä sähkötaulu on uusittu. (5.) 
Vuonna 2003 talo on pintaremontoitu ja kohennettu kauttaaltaan. Kaikki 
pinnat on tuolloin uusittu tai maalattu, lukuun ottamatta eteisen ja keittiön 
kattoja sekä kellaria. Ikkunoiden puitteista lahonneet puuosat on vaihdettu ja 
karmit maalattu pintaremontin yhteydessä. Olohuoneeseen on muurattu 
leivinuuni ja keittiöön on hankittu puuhella. Leivinuunin paikalla olleen 
tulisijan perustuksia on laajennettu uudelle uunille sopiviksi. Vuonna 2009 
huopakate ja vioittuneet ruodelaudat on uusittu ja samalla poistettu 
kattoluukku. Talossa ei ole sisäsaunaa, eikä kylpyhuonetta. Nykyään taloa 
lämmitetään enimmäkseen leivinuunilla. (5.) 
Yleisesti ottaen talo on säilynyt hyvin ja ulkonäkö muuttumattomana. 
Aistinvaraisesti tutkittuna sisäilma on hyvä, ainoastaan kellarissa 
havaittavissa lievää maan hajua. 
Kohdetalosta oli saatavilla alkuperäiset piirustukset (kuva 2; liite 1) ja yksi 
aikaisemmin laadittu kylpyhuonelaajennussuunnitelma. Myös 
rintamamiestaloille tyypillinen tarveainelaskelma eli rakennustarvikeluettelo 
oli käytettävissä (kuva 3).  
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KUVA 3. Rakennustarvikeluettelo/määrälaskelma 
Taloon oli suunniteltu jo edellisen omistajan aikana, vuonna 2001,  yksi 
kylpyhuonelaajennus (kuva 4), mutta sitä ei haluttu toteuttaa, koska ulkonäkö 
eikä laajennuksen sisältämät tilat olleet toiveiden mukaiset. Suunnitelman on 
laatinut Lapin piirin korjausneuvoja Teuvo Junes Vanhustyön keskusliitosta. 
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KUVA 4. Edelliselle omistajalle suunniteltu laajennus 
Kemin kaupungin rakennusvalvonnasta saatiin kaava-alueen tiedot, kuten 
tonttitehokkuus, sekä korjausneuvojalta vinkkejä liittyen esteettömyyteen ja 
käytännön toimivuuteen. Rakennusvalvonnasta selvisi myös, että korjattaville 
rakennuksille voi hakea energia-avustusta. Energia-avustuksen ehtona on 
vähintään 10 cm:n paksuinen lisäeristys.  
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3 LAAJENNUSSUUNNITELMAT 
Tavoitteena talon laajennuksella oli vähentää arkitoimiin kuluvaa aikaa ja 
energiaa. Taloon ei haluttu saunaa, vaan ainoastaan pesuhuone. Mahdollista 
myyntiä ajatellen oli kuitenkin järkevää tehdä suunnitelmiin tilavaraus 
saunalle. Lisäksi asukkaiden toiveena oli saada mahdollisuuksien mukaan 
myös hieman lisätilaa varsinkin keittiöön sekä parveke yläkertaan. 
Kaikkiin suunnitelmiin haluttiin sisällyttää käyttöullakkojen muuttaminen 
lämpimiksi tiloiksi, wc:n lisääminen yläkertaan ja vaatehuoneen poistaminen 
toisesta makuuhuoneesta. Muut märkätilat haluttiin sijoittaa uuteen osaan 
vaativien rakenteiden toteutuksen helpottamiseksi ja hyvän laadun 
varmistamiseksi. Keittiöön haluttiin saada lisää kaappitilaa ja paikka 
kahdeksan hengen ruokapöydälle. Vanha wc haluttiin säilyttää sellaisenaan, 
koska se oli jo remontoitu asukkaille mieluisaksi. Mahdollisuuksien mukaan 
myös kodinhoitotiloja haluttiin siirtää kellarista ensimmäiseen kerrokseen. 
Sisäänkäynti rakennukseen haluttiin siirtää pihan puolelle, lounaaseen. 
Asemapiirros (kuva 5) havainnollistaa rakennusten sijoittelua tontilla.  
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KUVA 5. Haukkarinkatu 41:n asemapiirros 
Laajennuksen toivottiin olevan avara ja ulkonäöltään kevyt sekä tyyliin 
sopiva. Asukkaiden ideoiden ja valmiiden mallisuunnitelmien pohjalta 
lähdettiin muodostamaan eri laajennusvaihtoehtoja. Huonejärjestystä oltiin 
valmiita muuttamaan paljonkin tarpeen niin vaatiessa.  
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3.1 Suunnittelutyö 
Suunnittelutyö aloitettiin käymällä läpi asukkaiden ideoita erilaisista 
laajennuksista. Ideoista valittiin suunniteltavaksi kaksi laajennusta. Toinen 
suunnitelma oli vanhan kuistin kohdalle rakennettava kaksikerroksinen 
laajennus (kuva 6). Tämä suunnitelma kuitenkin hylättiin myöhemmin sen 
haasteellisen toteutuksen ja epäkäytännöllisyyden vuoksi.  
KUVA 6. Pois jätetty laajennus 
Toinen laajennuksista oli talon pituussuunnassa noin puolet talon pituudesta 
jatkettava kaksikerroksinen osa (kuva 7). Hylätyn suunnitelman tilalle valittiin 
sisustuslehdestä löydetty  kuistimainen laajennus (kuva 8). Vertailun vuoksi 
mukaan otettiin myös suunnitelma kellariin tehtävistä pesutiloista (kuva 9). 
Ensimmäiset luonnokset olivat tilankäytöltään melko tehottomia ja suuria 
alkuperäiseen taloon nähden. Suunnitelmia hiottiin mieleisiksi useampaan 
otteeseen ja luonnoksissa esiintyi monia eri huonejärjestelyjä. Tilojen 
mittojen määrittelyssä käytettiin apuna RT-kortiston kylpyhuonekortteja ja 
aiemmin tehtyjä laajennussuunnitelmia.  
Piirustusten valmistuttua tarkastettiin kantavien rakenteiden kestävyys. 
Varsinkin vanhan ja uuden osan liitoksien järjestelyt aiheuttivat selvitystä ja 
mietintää. Koska olemassolevien rakenteiden kunnosta ei ollut tarkempaa 
tietoa, päätettiin tehdä kahdenlaiset suunnitelmat. Uusi osa kiinnitetään 
suoraan vanhaan runkoon, jos kiinnityksistä saadaan pitävät ja  todetaan, 
että vanha osa kestää uudestakin osasta tulevat kuormat. Tämä liitostapa 
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tulisi halvemmaksi ja olisi helpompi toteuttaa. Jos todetaan, ettei vanhaan 
runkoon pystytä tekemään pitäviä kiinnityksiä, esim. hauraan betonin tai 
hataran seinärakenteen takia, rakennetaan uudelle osalle oma kantava 
runko vanhan rungon viereen. Suositeltua olisi varautua myös siihen, että 
yläkertaan rakennetaan WC:n yhteyteen pesutilat. Asukkaat eivät kokeneet 
yläkerran suihkutilaa tarpeelliseksi edes tulevaisuutta ajatellen, joten sitä ei 
ole myöskään huomioitu suunnitelmissa. Kantavat rakenteet on mitoitettu 
käyttäen Finnforestin Finnwood–ohjelmaa.  
 
3.2 Vaihtoehto 1, jatko harjan suunnassa 
Harjan suunnassa jatkettava laajennus on asukkaiden ideoiden perusteella 
tehty suunnitelma. Suunnitelmassa taloa jatketaan harjan suunnassa neljä 
metriä. Pohjaratkaisuksi hioutui laajennus, missä on alakerrassa 
kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen yhdistelmä, vaatehuone ja keittiö (kuva 
6) sekä yläkerrassa koko talon levyinen päätyhuone parvekkeineen. 
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KUVA 7. Pohjakuva harjan suunnassa jatkettavasta laajennuksesta (1. 
kerros) 
Alakerran vaatehuone toimii laajennusosassa myös saunan tilavarauksena. 
Ulkonäöllisistä syistä alakerran sisäänkäynti ja parvekkeen ovi haluttiin 
samaan kohtaan. Kylpyhuone haluttiin sijoittaa takapihan puolelle pienten 
ikkunoiden julkisivuvaikutuksen takia. Keittiön laajentamista vanhalle 
paikalleen ei koettu järkeväksi, koska välisenä, jota olisi pitänyt siirtää on 
kantava. Tästä johtuen keittiö sijoitettiin uuteen osaan. Suunnitelmassa on 
otettu huomioon myös vanhan osan lisäeristäminen ulkopuolelta, sillä 
laajennuksen jälkeen sitä ei voisi toteuttaa ilman julkisivussa näkyvää 
pykälää. Laajennuksen piirustukset ovat liitteessä 2. 
 
3.3 Vaihtoehto 2, nurkan ympäri laajennus 
Vaihtoehdossa 2 talon eteisnurkan ympärille suunniteltiin kuistimainen 
laajennus (kuva 8). Tämä suunnitelma on tehty sisustuslehdestä löydetyn 
kuvan perusteella. 
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KUVA 8. Pohjapiirustus kuistimaisesta laajennuksesta 
Laajennus on vain ensimmäisessä kerroksessa. Toivottua kuistimaisuutta 
saatiin luotua suurella määrällä ikkunoita, erityisesti nurkissa. Laajennuksen 
pihan puoleiselle laidalle sijoitettiin keittiö, nurkkaukseen syvennetty 
sisääntulokatos ja kulku eteiseen. Tien puoleiseen päätyyn sijoitettiin 
yhdistetty pesuhuone ja kodinhoitotila. Kylpyhuoneen ja osittain eteisen 
kohdalle on mahdollista myöhemmin lisätä pieni sauna. Kulku 
pesuhuoneeseen on vanhan keittiön kautta, jotta eteiseen saatiin lisää ehjää 
seinäpintaa kaappeja varten. Uudesta keittiöstä on kulku terassille, joka on 
yhteydessä myös pääsisäänkäyntiin.  
Olohuoneeseen saatiin avaruutta tekemällä ruokailutilan ja olohuoneen 
välille suuri oviaukko. Oviaukko sijoitettiin keittiöstä terassille johtavan ulko-
oven kanssa kohdakkain, jotta kulkureitti ulos olisi mahdollisimman sujuva. 
Toisessa kerroksessa on keittiön kohdalla terassin kokoinen kattamaton 
parveke.  
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Parvekkeen runko suunniteltiin tehtäväksi puuelementeistä, jotka voidaan 
rakentaa maassa ja nostaa valmiina katolle. Valmiit runkoelementit 
vähentävät katolla tehtävän työn määrää ja näin ollen parantavat 
työturvallisuutta. Parvekkeen runkoelementtien alle laitetaan 
bitumikermikaistat ja elementtien päälle helposti irrotettava ritilä. (6, s. 11) 
Laajennusosan katosta haluttiin erillinen, koska yhtenäisenä jatketun 
lappeen ulkonäkö oli asukkaiden mielestä liian raskas. Arkkitehtuurin 
kannalta ajateltuna tämä olisi kuitenkin voinut olla parempi ratkaisu. Silloin 
laajennuksen pituutta päätyseinällä olisi jouduttu lyhentämään ja laajennus 
olisi jouduttu rakentamaan matalampaan lattiatasoon kuin vanha osa.  
Yhtenäisellä kattolappeella laajennusta ei olisi pystytty toteuttamaan samaan 
lattiakorkoon, koska huonekorkeus olisi jäänyt ulkoseinien laidalla liian 
matalaksi. Päätyseinän kohdalla kattojärjestelyissä olisi myös tullut ongelmia, 
koska laajennus jatkuu pitkälle päätyseinää. Päätyseinän puolelle tulevasta 
kattolappeesta olisi jouduttu tekemään paljon loivempi kuin vanhan osan 
katosta. Myöskään parveketta ei olisi saatu rakennettua pihan puolelle 
tällaisilla kattojärjestelyillä, koska laajennuksen katto tulisi parvekkeen 
kohdalla liian korkealle.   
Talon vanhan osan katteena on kolmiorimahuopakate, mutta uuteen osaan 
sitä ei voida käyttää, koska katto on liian loiva. Uuden osan katteeksi valittiin 
tiivissaumakate, esim. Katepal Top Tite 3°. (7.) 
Saman lattiakoron saavuttaminen uuden ja vanhan osan välillä koettiin 
esteettömyyden kannalta tärkeäksi. Tällä hetkellä esteettömyys ei ole 
kynnyskysymys, mutta tulevaisuutta ja vanhuutta ajatellen haluttiin varautua 
mahdollisimman hyvin. Tarpeen tullen myös sisääntuloa voidaan muuttaa ja 
lisätä luiska tai loiventaa portaita. Laajennuksen piirustukset ovat liitteessä 3. 
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3.4 Vaihtoehto 3, laajennus kellariin 
Kellariin tehtävä laajennus (kuva 9) otettiin opinnäytetyöhön mukaan 
kustannusvertailun ja laajennustavan yleisyyden vuoksi. Vanha kellari on jo 
sinällään riittävän kokoinen pesutiloille, ainoastaan huonekorkeutta tarvitaan 
lisää. 
 
KUVA 9. Kellarilaamuutoksen pohjapiirustus. 
Kellarin  huonekorkeus on tällä hetkellä on noin 170 cm. Tilojen 
käytettävyyttä parannetaan syventämällä kellarin lattiaa ja perustuksia 40 
cm. Vanha huonejako sopii uuteenkin käyttötarkoitukseen, mutta väliseinät 
joudutaan rakentamaan joka tapauksessa uudelleen, koska lattian 
syventämisen yhteydessä tarvitaan tilaa kaivamiseen ja vanhojen väliseinien 
tuenta kaivuun ajaksi on haasteellista.  
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Suunnitellun pesuhuoneen tila toimii tällä hetkellä kodinhoitohuoneena. 
Nykyisestä hillokellarista voidaan tilaa jakamalla erottaa sauna niin 
haluttaessa. Jos kellariin tehdään myöhemmin sauna, tulisi ulkoseinä 
lisäeristää ja tarkastella rakenteen toimivuus rakennusfysiikan kannalta. 
Kellaria syvennettäessä ensimmäisenä puretaan väliseinät ja lattiat. Tämän 
jälkeen kaivetaan lattiarakenteen pohja haluttuun syvyyteen (-3,05 m). 
Ulkoseinien alapuolelta kaivetaan maat ja puretaan mahdolliset vanhat 
anturat pois lyhyissä pätkissä (noin 0,5 m) ja korvataan saman tien uudella 
perustus- ja seinärakenteella. Kun koko ulkoseinälinjan perustukset on 
syvennetty, voidaan alkaa rakentaa uutta alapohjaa. Kellarin syventämisen 
jälkeen alapohjan kuivatukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Syvempi 
kellari vaatii myös syvemmällä olevat salaojat. Salaojien asentaminen 
ulkoseinien laidoille onnistuu helposti, sillä maata pystytään kaivamaan talon 
vierestä koneellisesti. Talon alla, ryömintätilassa, salaojia on vaikea kaivaa, 
joten koko kellaritilaa ei saa salaojitettua seinärakenteen vierestä. 
Kellarilaajennuksen piirustukset ovat liitteessä 4. 
3.5 Yläkerta 
Yläkerran pohjaratkaisusta (kuva 10) haluttiin samanlainen vanhan 
rakennuksen osalta jokaisessa vaihtoehdossa.  
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KUVA 10. Yläkerran muutokset 
Yläkerrassa muutetaan kylmät ullakkotilat lämpimiksi tiloiksi, joihin osaan 
asennetaan liukuovikomerot tilalle. Pihan puoleiseen päätyyn rakennetaan 
parveke, jonne on kulku pariovesta. Piipun viereen, keskelle yläkertaa 
sijoitetaan WC. Tulevan WC:n vieressä oleva vaatehuone puretaan pois. 
Kulku vessaan tulee aulatilasta, lämminvesivaraajan kohdalta. Varaaja 
siirretään uuteen kylpyhuoneeseen tai kellariin. Toisen huoneen seinää 
joudutaan hieman siirtämään, jotta kulku WC:hen saadaan järjestettyä 
aulatilasta. Muutoin yläkerran huonejärjestys säilyy muuttumattomana. 
Tulevan WC:n paikalla on aiemmin ollu keittiö, joten tarvittavien putkivetojen 
kanssa ei pitäisi tulla tilan kanssa ongelmia.  
Suunnitelmissa yläkerran eristämiseen on käytetty SPU:n Vintti-Iitaa ja 
valmiiksi pinnoitettua eristelevy Anselmia. Näillä eristeillä yläkerran 
huonetilan korkeus saatin mahdollisimman suureksi, koska eristekerroksen 
paksuus on normaaliin villaan verrattuna pienempi ja tarvittavan tuuletusvälin 
paksuus ainoastaan 50 mm. (8.) Yläkerran kadunpuoleisesta huoneesta ei 
ole olemassa hätäuloskäyntiä. Päätyseinään tulee lisätä palotikkaat. 
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3.6  Rakennelaskelmat ja kustannukset 
Rakennelaskelmat tehtiin ainoastaan toteutettavaksi valitulle laajennukselle. 
Kantavien rakenteiden kestävyys tarkastettiin Finnforestin Finnwood-
ohjelmalla. Kattopalkin rakennelaskelma on liitteessä 5. Nykyisillä 
lämmöneristysmääräyksillä eristepaksuudet ovat tavallista villaa käytettäessä 
suuret, niinpä moneen rakenteeseen valittiin rakenteen kestävyyden 
kannalta tarpeettoman suurta puutavaraa. Yläpohjissa ja ulkoseinissä 
päädyttiin ratkaisuun, jossa on kantavan rakenteen lisäksi erillinen koolaus ja 
eristekerros.  
Tuulettuva alapohja luokitellaan puolilämpimäksi tilaksi, jos sokkelin 
tuuletusaukkojen pinta-ala on enintään 0,8 % pohjan pinta-alasta (9, s. 2). 
Tällöin alapohjarakenteen vaadittu lämmönläpäisykerroin on 0,17 W/m2K. 
Jos tuuletusaukkojen määrä ylittää 0,8 % pohjan pinta-alasta, on vaadittu 
lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m2K. Suunnitelmat on tehty pienemmälle 
tuuletusaukkojen määrälle, koska näin saatiin eristepaksuus pienennettyä 
lähes puoleen. Hyötynä tastä on uuden ja vanhan rakenteen parempi 
yhteensopivuus, koska uudelle ja vanhalle rakenteelle ei synny niin suurta 
paksuuseroa. 
Laajennuksien kustannukset (liite 6) laskettiin Talo 2000 –nimikkeis-
töjärjestelmän mukaisesti. Rakennusosien kustannuksia 2011 (10.) ja 
Korjausrakentamisen kustannuksia 2011 (11.) –kirjoissa on esitetty 
esimerkkirakenteita ja niille laskettuja kustannuksia, joiden avulla myös 
näiden laajennuksien kustannukset laskettiin. Kirjassa esitetyt rakenteet eivät 
aina vastanneet tarkalleen laajennuksissa käytettyjä rakenteita, joten 
puuttuvien rakenteiden kustannukset on laskettu erikseen ja ne on myös 
esitetty liitteessä 6.  
Kokonaiskustannuksiltaan kalleimmaksi laajennukseksi osoittautui harjan 
suunnassa jatkettava laajennus (taulukko 1). Neliöhinnaltaan sama 
laajennus on kuitenkin halvin. Todellisuudessa koko bruttopinta-ala ei ole 
sujuvasti käytettävissä yläkerrassa, koska huonekorkeus on laajalta alalta 
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matala. Kellarilaajennuksen bruttoneliöitä kohden laskettu hinta ei ole 
suoraan vertailukelpoinen muiden vaihtoehtojen kanssa, sillä kellari on jo 
käytössä eikä talon pinta-alaa tule lisää laskennassa käytettyjen 
bruttoneliöiden vertaa. Selvästi halvin laajennus olisi kellaritilojen 
syventäminen ja muuttaminen pesutiloiksi.  
TAULUKKO 1. Yhteenveto laajennusten kustannuksista 
  Brm2 
Materiaalikus-
tannukset € 
Materiaalien 
osuus % 
Kokonaiskus-
tannukset € €/Brm2 
Jatko harjan suunnassa 64 40766 61 % 66435 1038 
Kuistimainen laajennus 33 34843 71 % 49242 1492 
Kellarin muutos 17 8725 47 % 18720 1101 
Yläkerran muutostyöt 30 8630 74 % 11714 390 
Omatoimisesti toteutettavana laajennuksena suurin hyöty saavutettaisiin 
kellarilaajennuksessa, koska materiaalikustannukset ovat pienimmät 
verrattuna kokonaiskustannuksiin. Neliöhinnaltaan kallein laajennus on 
kuistimainen laajennus nurkan ympärillä. Taulukossa 1 olevat kustannukset 
on laskettu olettaen, että uusi runko voidaan kiinnittää vanhaan suoraan, 
eikä liitoskohtaan tarvitse rakentaa omia perustuksia uudelle osalle. 
Tarkemmat kustannuslaskelmat, joista selviävät myös lisäkustannukset 
vanhojen perustusten ja rungon viereen rakennettaville kantaville rakenteille, 
on esitetty liitteessä 6.  
Yläkerran muutostöiden kustannukset ovat materiaaleiltaan kaikkein 
kalleimmat. Materiaalien kalleus suhteessa kokonaiskustannuksiin johtuu 
suurelta osin eristeistä, joita ylläkerran suunnitelmissa on käytetty. Eristeet 
ovat tällaiseen muutostyöhön kehitettyjä erityiseristeitä, joilla saatiin 
parhaiten huonekorkeutta säilytettyä. Materiaalikustannusten osuutta 
suurentaa myös kalliiden työvaiheiden, kuten esimerkiksi maaosien ja 
perustusten puuttuminen sekä tarvittavien runkotöiden vähyys verrattuna 
uudisrakentamiseen. 
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3.7 Laajennusvaihtoehtojen vertailu ja toteutettavan laajen-
nuksen valinta 
Toteutettavaksi laajennukseksi valittiin vaihtoehto 2, jossa taloa laajennetaan 
kuistimaisesti nurkan ympäri. Omistajien tärkeimpinä toiveina oli saada 
keittiöön lisätilaa, tila 8 hengen ruokapöydälle, pesuhuone 
sisääntulokerrokseen, parveke yläkertaan ja sisäänkäynnin muuttaminen 
pihan puolelle. Tässä laajennustavassa pystyttiin parhaiten saavuttamaan 
asukkaiden toiveet ja kokonaishinta on halvempi (liite 6) kuin harjan 
suunnassa jatkettavassa laajennuksessa. Ulkonäöllisesti tämä ratkaisu 
miellytti eniten, ja se olikin painavin syy valintaan. Lisätilaa saatiin sinne, 
minne sitä tarvittiinkin, eli keittiöön ja alakertaan yleensä. Lisäksi tarve 
käyttää useampaa kerrosta vähenee, kun pyykinpesu saatiin siirrettyä 
pohjakerrokseen.  
Toteutettaessa laajennusta joudutaan talon ympäriltä kaivamaan pitkälti 
vanhaa sokkelia esiin. Sokkelin kunto kannattaakin samalla tarkastaa ja 
tarpeen vaatiessa vesieristää uudelleen.  
Harjan suunnassa jatkettavan laajennuksen hyvä puoli on talon tyylin 
säilyminen samantapaisena. Samalla massiivinen laajennus ei kuitenkaan 
”alistu” vanhaan rakennusmassaan ja saa talon muistuttamaan vanhaa 
talonpoikaista rakennusta. Huonona puolena koettiin myös yläkertaan 
muodostuva tarpeettoman suuri ja pimeä aulatila. Pääsisäänkäynti säilyi 
vanhalla paikallaan, vaikka toiveena oli saada kulku pihan puolelle. 
Kellarin muutoksessa hyvinä puolina koettiin ulkonäön säilyminen 
perinteisenä, ilman vaaraa ulkonäön tärvelemisestä ”elintasosiivellä”. 
Vaihtoehdon huonoja puolia olivat työläs toteutus ja  epävarma 
onnistuminen. Syvennettäessä kellaria ei salaojia saada koko kellarin 
ympärille vaivattomasti ja se lisää kosteusvaurion riskiä. On myös 
mahdollista, että pohjavesiä jouduttaisiin pumppaamaan pois rakennuksen 
ympäriltä, koska alue on vanhaa saarta ja lähellä meren rantaa. Pohjaveden 
korkeus ja mahdollisen pumppaamisen vaikutukset ympäristöön tulee 
  26 
selvittää ennen kellarin syventämistä. Tässä laajennustavassa 
esteettömyyttä ei juuri voitu huomioida, eikä lisääntyvää portaiden kulkemista 
koettu järkeväksi. 
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4 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella rintamamiestaloon laajennus, 
joka sisältää pesuhuoneen, lisätilaa keittiöön sekä mahdollisuuksien mukaan 
muualle lisää tilaa. Yläkerran kylmät sivu-ullakot haluttiin muuttaa lämpimiksi 
tiloiksi ja yläkertaan haluttiin myös WC. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää 
paras tapa laajentaa rintamamiestaloa. Parasta laajennustapaa haettiin 
luonnostelemalla kolme erilaista vaihtoehtoa ja vertailemalla niitä keskenään. 
Valitusta vaihtoehdosta laadittiin toteutuspiirustukset ja kantavien 
rakenteiden kestävyydet tarkastettiin. 
Kohteeseen tehtiin ainoastaan silmämääräinen kuntoarvio pintoja rikkomatta. 
Onneksi asukkaat muistivat hyvin, mitä rakenteet sisältävät ja alkuperäiset 
piirustukset olivat saatavilla. Uudet suunnitelmat pohjautuvatkin alkuperäisiin 
suunnitelmiin, silmämääräiseen kuntoarvioon, asukkaiden tietoihin talosta, 
sekä heidän tekemänsä remontin aikaisiin valokuviin. Mielestäni näillä 
tiedoilla talosta saatiin riittävän hyvä kuva suunnitelmia varten. 
Suunnittelusta olisi voitu jättää vielä viimeisetkin arvailut vanhan rakenteen 
kantavuudesta pois, jos rakenteet olisi inventoitu tarkalleen. 
Perinteistä ”elintasosiipeä” ei tässä työssä käsitelty, koska  sellainen ei ollut 
asukkaiden toiveissa. Perinteisellä elintasosiivellä tarkoitetaan 
yksikerroksista taloussiipeä, joita rakennettiin rintamamiestaloihin 1980-
luvulla. Vertailtavat suunnitelmat olivat pääosin asukkaiden itse keksimiä 
tapoja, joten mallisuunnitelmien hyödyntäminen ei aina onnistunut.   
Ongelmana eri laajennusosien vertailussa oli niiden suuri poikkeavuus 
toisistaan. Kaikki suunnitelmat kyllä sisälsivät kylpyhuoneen, mutta 
esimerkiksi laajennus kellariin ei sisältänyt muuta lisätilaa ja muissa 
suunnitelmissa pinta-alaa tuli lisää toisistaan suuresti poikkeavat määrät. 
Toisaalta näin saatiin esille monenlaisia vaihtoehtoja ja varmistettiin, että 
laajennuksen sijainti ja laajuus on tarkkaan harkittu.  
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Suunnitelmista valittiin toteutettavaksi kuistimainen laajennus. Tämä 
laajennustapa miellytti tiloiltaan sekä ulkonäöltään eniten ja valinta oli alusta 
asti selkeä. Kokonaiskustannuksiltaan tämä tapa laajentaa oli toiseksi kallein 
ja neliöhinnaltaan kallein. Paras suunnitelma talon arkkitehtuurin kannalta 
olisi ollut laajentaa kellariin, koska tällöin ulkonäköä muuttavia näkyviä 
muutoksia ei tulisi lainkaan. Kovin suuressa muutostyössä tulisikin miettiä, 
onko asunnon laajentaminen tai siihen tehtävät muutostyöt ainoa ratkaisu. 
Vaihtoehtoisesti voitaisiin harkita asunnon vaihtamista kokonaan tai sietää 
pientä epäkäytännöllisyyttä. 
Laajentamisen yhteydessä tulisi myös miettiä vanhan osan perusparannusta 
ainakin lämmöneristyksen ja ilmatiiveyden osalta. Mielestäni ei ole järkevää 
rakentaa nykymääräyksien mukaista laajennusta taloon, minkä rakenteiden 
toimintaperiaate on täysin erilainen. Rintamamiestalojen ilmanvaihto 
perustuu painovoimaan ja osin hatariin rakenteisiin. Vanhat rakenteet 
keräävät talven aikana sisäilmasta siirtynyttä kosteutta ja kuivuvat 
vastaavasti kesän aikana. Uusi osa taas on ilma- ja höyrytiivis. Laajennusten 
yhteydessä vesihöyryä läpäisevien ja ulkoilmaan rajoittuvien rakenteiden 
pinta-ala pienenee ja sisäilman kosteuden tuotto pysyy vähintäänkin 
samana. Näistä syistä ilmanvaihto tulisi miettiä tarkoin, ettei vanhoille 
rakenteille aiheuteta lisää kosteusrasitusta. 
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PROJEKTITIEDOT:
------------------------------------
------------------------------------
Nimi:  lattia_2000
------------------------------------
C:\Users\Tiina\Documents\lattia_3000.s01
RAKENNETIEDOT:
------------------------------------
Rakennetyyppi: Lattiapalkki/laatta
Materiaali: C14
Poikkileikkaus: 50x200 (B=50 mm, H=200 mm)
Käyttöluokka: 2
Seuraamusluokka: CC2 (KFI=1.0)
Jako/kuormituslev.: 600 mm (pintakuormille)
------------------------------------
Uloke-/jännevälipituudet:
Uloke/jänneväli: Vaakamitta [mm]:
Jänneväli 1 2000.0
Yhteensä: 2000.0
------------------------------------
Tuki: Sijainti x [mm]: Leveys [mm]: Tyyppi:
1: 0 45 Kiinteä niveltuki (X,Z) 
2: 2000 45 Liukutuki (Z)  
------------------------------------
fm,k (My): 14.00 N/mm2
fm,k (Mz): 17.44 N/mm2
fc,0,k: 16.00 N/mm2
fc,90,k: 2.00 N/mm2
ft,0,k: 8.00 N/mm2
fv,k (Vz): 1.70 N/mm2
fv,k (Vy): 1.70 N/mm2
E,mean: 7000 N/mm2
G,mean: 440 N/mm2
E 0.05: 4700 N/mm2
G 0.05: 300 N/mm2
------------------------------------
Osavarmuusluku: 1.40
Aikaluokka: kmod:
Pysyvä: 0.600
Pitkäaikainen: 0.700
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Keskipitkä: 0.800
Lyhytaikainen: 0.900
Hetkellinen: 1.100
------------------------------------
kdef: 0.800
KUORMITUSTIEDOT:
------------------------------------
Omapaino (Omapaino,  Pysyvä):
Rakenneosan paino: QZ = 0.050 kN/m x = 0 - 2000 mm
Pintakuorma: 1: QZ = 0.600 kN/m2 x = 0 - 2000 mm
Pintakuorma: 2: QZ = 0.300 kN/m2 x = 0 - 2000 mm
------------------------------------
Hyötykuorma (Hyötykuorma A,  Keskipitkä, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pintakuorma: 1: QZ = 2.000 kN/m2 x = 0 - 2000 mm
KUORMITUSYHDISTELMÄT:
------------------------------------
Yhdistelmä 1 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.35*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 2 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
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Yhdistelmä 3 (MRT, Keskipitkä)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 5 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 9 (MRT, Hetkellinen)
1.00*1.15*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 10 (MRT, Hetkellinen)
0.90*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 13 (KRT)
1.00*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 14 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 16 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Hyötykuorma
MITOITUS:
------------------------------------
Mitoitusstandardi: EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 + RIL 205-1-2009
Kokonaiskäyttöaste: 46.5 %
------------------------------------
MITOITUSPARAMETRIT:
Taipumaraja Winst:  L/400  
Taipumaraja Wnet,fin:  L/300  
Korotuskerroin, vasen uloke: 2.00
Korotuskerroin, oikea uloke:  2.00
Nurjahdus on estetty molempiin suuntiin (y ja z)
Kiepahdus taivutuksesta My (y-askelin suhteen):
Kiepahdustukiväli rakenteen yläpuolella: Lk1 = 300.00 mm
Kiepahdustukiväli rakenteen alapuolella: Lk2 = Päätukien välimatka
Kuormitus vaikuttaa rakenteen yläpintaan (Lef1 = Lk1+2xH ja Lef2 = Lk2)
HUOM! Lk1:ta käytetään, kun My>0 ja Lk2:ta, kun My<0
------------------------------------
MITOITUKSEN ÄÄRIARVOT:
Tarkastelu: Mitoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste *): Sijainti x:
Leikkaus (z): 2.48 kN 6.48 kN 38.3 % 2000 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Taivutus (My): 1.24 kNm 2.67 kNm 46.5 % 1000 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
  (ilman kiepahdusta): 1.24 kNm 2.67 kNm 46.5 % 1000 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Tukipaine, tuki 1: 2.48 kN 5.36 kN 46.3 % 0 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 2.08 
Tukipaine, tuki 2: 2.48 kN 5.36 kN 46.3 % 2000 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
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Tukipainekerroin = 2.08 
jänneväli 1, Winst: 1.8 mm 5.0 mm 36.8 % 1000 mm Yhdistelmä 14/1  
jänneväli 1, Wnet,fin: 2.6 mm 6.7 mm 39.4 % 1000 mm Yhdistelmä 14/1  
------------------------------------
ÄÄRIARVOJEN KUORMITUSYHDISTELMÄT
Yhdistelmä 2/1  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma
Yhdistelmä 14/1   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma
------------------------------------
VOIMASUUREIDEN ÄÄRIARVOT:
Tulos: Maksimiarvo: Sijainti x:
Vz,max 2.48 kN 2000 mm
My,max 1.24 kNm 1000 mm
TUKIREAKTIOT:
------------------------------------
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 2.48 kN 0.53 kN 1.79 kN 0.59 kN
2: 2.48 kN 0.53 kN 1.79 kN 0.59 kN
- KRT tukireaktiot ovat vain vertailua varten
 
TUKIREAKTIOT KUORMITUSTAPAUKSITTAIN (OMINAISARVOT):
------------------------------------
Kuormitustapaus: Omapaino
Tuki: FZ [kN]:
1: 0.59
2: 0.59
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.20
2: 1.20
HUOMIOT:
------------------------------------
- EN 1995-1-1-standardin, sen täydennysosan A1:2008 ja Suomen kansallisten liitteiden sekä
  RIL 205-1-2009 -suunnitteluohjeen mukainen laskenta 
- VTT on tehnyt kolmannen osapuolen tarkistuksen ohjelmalle (VTT-S-00482-10)
- MRT = Murtorajatila, KRT = Käyttörajatila
- *) Yhteisvaikutustarkasteluissa %-luku tarkoittaa mitoitusarvon ja raja-arvon suhdetta, 
  ei todellista käyttöastetta
- Liittyvän alapuolisen rakenteen tukipainekestävyys tulee tarkistaa erikseen
- Mitoituksessa ei huomioida ulokkeiden alle 20 mm taipumaa ylöspäin
- Värähtely- ja taipumatarkastelua ei tehdä alle 200 mm pituisille ulokkeille
- Leikkausmuodonmuutos on mukana käyttörajatilamitoituksessa
Finnwood 2.3 ( 2.3.027)
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- Leikkausmuodonmuutos ei ole mukana voimasuureiden laskennassa
- Rakenneosan koon vaikutus lujuuteen on otettu huomioon ominaisarvoissa kertoimilla kh ja kl
- Suunnittelijan tulee kiinnittää huomiota myös rakennedetaljeihin ja varmistaa, 
  ettei rakenteisiin muodostu vesitaskuja
Laskelmissa ei ole huomioitu rakennusaikaisia kuormia eikä kosteusolosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset 
lisätuennat on mitoitettava erikseen. Rakennuksen kokonaisjäykistystä ja siitä johtuvia vaakavoimia ei ole huomioitu. 
Rakenneosan (palkki, pilari, laatta) soveltuvuus kokonaisuuteen on päärakennesuunnittelijan tarkistettava erikseen.
Finnwood-ohjelmistolla tehdyt laskelmat ja tulosteet ovat voimassa vain ohjelmistoon tallennettujen Metsäliiton 
Puutuoteteollisuuden tuotteiden kanssa. Nämä tuotteet on tarvittaessa osoitettava rakennuspaikalla hankkeen 
osapuolille sekä viranomaisille. Metsäliiton Puutuoteteollisuus tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa käyttäjälle tai 
kolmannelle osapuolelle muiden valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä Finnwood-ohjelmistossa, ohjelmiston 
perusteella näin tehdyistä laskelmista ja tulosteista tai kolmansien valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä 
aiheutuneista virheistä, menetyksistä tai vahingoista. Näitä ehtoja ei saa poistaa tulosteesta.
RAKENATAMISKUSTANNUSTEN LASKENTA (ROK 2011 mukaan)
Talo 2000 -nimikkeistön mukaan 
Talo Röyttä, laajennus harjan suunnassa
Rakennuksen laajuus 64 m2
Rakennuskustannukset yhteensä 66435 €
Rakennuskustannukset per bruttoneliö 1038 €/brm2
Rakennuskustannukset pelkkien materiaalien osalta 40766 €
Materiaali Työ Yhteensä Kok. kust. Mat. kust.
 Talo 2000 -nimike yksikköä yks €/yks €/yks €/yks € ALV 0%
1 Rakennusosat
1.1 Alueosat
1.1.1 Maaosat 64 brm2 69 4434 7 %
Kaivannot, kaivukone, mittaus, aputyöt 1 erä 500 500 0
Kaivannot, kuljetus 10 krm 52 520 0
Täyttöosat, sepelitäyttö 90 m3 24 3 27 2430 2160
Täyttöosat, routaeriste 16 jm 14 2 16 256 224
Kuivatusosat, salaojat 18 jm 3 3 6 108 54
Kuivatusosat, kaivot 1 erä 620 620 620 620
1.1.3 Päällysteet 64 brm2 22 1400 2 %
Päällysteet, liikennealue (sepeli?) 70 m2 2 1 3 210 140
Kasvillisuus, nurmetus ja multa 70 m2 16 1 17 1190 1120
1.1.5 Alueen rakenteet 64 brm2 23 1500 2 %
Portaat, luiskat ja terassit 1 erä 1500 1500 0
1.2 Talo-osat
1.2.1 Perustukset 64 brm2 51 3248 5 %
Anturat, perusmuurit, -pilarit ja -palkit 16 jm 118 85 203 3248 1888
1.2.2 Alapohja (ei pintoja) 64 brm2 1952
Tuuletettu puupalkistoalapohja, havuvaneri, AP1 27 m2 42 19 61 1647 1134
Tuuletettu puupalkistoalapohja, havuvaneri, märkätilat, AP2 5 m2 42 19 61 305 210
1.2.3 Runko 64 brm2 219 14016 21 %
Puu-ulkoseinä (106), peiterimaverhous (kuivat tilat, ei sisämaalaus) 49 m2 52 55 107 5243 2548
Puu-ulkoseinä (106), peiterimaverhous (märkätilat, ei sisäpintoja) 25 m2 62 55 117 2925 1550
Puurunkoinen kantava kipsilevyväliseinä (ei pintoja) 0 m2 18 19 37 0 0
Välipohjat 32 m2 59 43 102 3264 1888
Puurakenteinen vino yläpohja (ei katetta, ei pintoja) 38 m2 47 21 68 2584 1786
1.2.4 Jukisivut 64 brm2 72 4636 7 %
Ikkunat, 12 x 12 MSE/AL 3 kpl 226 28 254 762 678
 Ikkunat, 6 x 6 MSE/AL 3 kpl 149 28 177 531 447
Ulko-ovet, pariovet 1200 1 kpl 1000 43 1043 1043 1000
Ikkunat ja ulko-ovet, helat ja lukot 1 erä 800 800 800 800
Julkisivuvarusteet 1 erä 1500 1500 1500 1500
1.2.5 Ulkotasot 64 brm2 13 800 1 %
Parvekkeet 1 kpl 800 800 800 800
1.2.6 Vesikatot 64 brm2 47 3011 5 %
Räystäsrakenteet, pääty 9 jm 11 15 26 234 99
Räystäsrakenteet, lape 9 jm 16 15 31 279 144
Räystäsrakenteet, maalaus 18 m2 3 4 7 126 54
Vesikate, palahuopa 48 m2 15 5 20 960 720
Vesikatteen alusta 48 m2 10 9 19 912 480
1.3 Vesikattovarusteet 1 erä 500 500 500 500
1.3.1 Tilaosat
Tilan jako-osat (ei pintoja) 64 brm2 13 801 1 %
Väliseinät, puurunkoinen kipsilevyseinä 15 m2 11 18 29 435 165
Väliovet, peiliovi 3 kpl 122 122 366 366
Tilapinnat 64 brm2 98 6296,6 9 %
Sisäkattopinnat, panelointi 59 m2 13 26 39 2301 767
Seinäpinnat, maali 86 m2 3 2 5 430 258
Seinäpinnat, laatoitus ja vedeneriste 20 m2 46 37 83 1660 920
Lattiapinnat, pintabetonilaatta, märkätilat 5 m2 10 8 18 90 50
Lattiapinnat, laminaatti ja korkkiraehuopa 51 m2 18 5 23 1173 918
Lattiapinnat, laatoitus ja vedeneriste 3,6 m2 45 46 91 327,6 162
Listoitus, jalkalistat 46 jm 1 2 3 138 46
Listoitus, ikkunat ja ovet 59 jm 1 2 3 177 59
1.3.3 Tilavarusteet 64 brm2 55 3500 5 %
Kalusteet 1 erä 3000 500 3500 3500 3000
Varusteet erä 0 0 0
Laitteet erä 0 0 0
2 Tekniikkaosat 64 brm2 180 11520 17 % 0
Vesi- ja viemärijohdot 64 brm2 22 13 35 2240 1408
Vesi- ja vimärikalusteet 64 brm2 14 3 17 1088 896
Sähköistys 64 brm2 68 36 104 6656 4352
Valaistus 64 brm2 21 3 24 1536 1344
4 Kiinteistötehtävät 64 brm2 5 317,63 0 %
Lupa- ja liittymismaksut (rakennuslupa, laajennus) 1 erä 317,63 318 317,63 317,63
Purku- ja korjaustyöt 64 brm2 141 9002,495 14 %
Ikkunan purku 2 kpl 20 20 40
Ikkunan vesipellin irrotus 2,7 jm 2,85 3 7,695
Ulkovuorilaudoituksen purkaminen 143 m2 8,6 9 1229,8
Ulkoseinän lisäeristäminen + uusi ulkovuoraus 103 m2 31 44 75 7725 3193
Mat. Työ Yht. kokonaiskust.
Vaihtoehdon 2 lisäkustannukset yksikköä yks €/yks €/yks €/yks €
Puurunko, vanhan  seinän viereen, ei pintoja 37 m2 18 19 37 1369
Perustusten vahvistus (tukimuuri) 4 jm 62 44 106 424
Perustusten vahvistus, sokkelipalkki 4 jm 118 95 213 852
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Ulkoseinän lisäeristäminen + uusi ulkovuoraus
Materiaali
menekki
Materiaali
kustannus
enekk
i
Työkustann
us
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
30,47 1,71 44,15 74,62
Js-maalaus, 2 krt, öljym., sahattu pinta 4,17 0,13 3,14 7,31
Peiterimala 1 m2 15,46 0,78 23,66 39,12
sahattu lau   7,92 jm 5,7
rima 21x45  7,92 jm 6,81
sahattu lau     3,57 jm 2,29
naula 0,1 kg 0,66
Puurunko 1 m2 1,06 0,66 13,93 14,99
sahattu lau     2,14 jm 0,9
naula 3,4x1   0,06 kg 0,16
Lämmoner 1 m2 9,78 0,14 3,42 13,2
mineraalivi   1,04 m2 6,25
tuulensuoja   1,04 m2 3,53
RAKENTAMISKUSTANNUSTEN LASKENTA (ROK 2011 mukaan)
Talo 2000 -nimikkeistön mukaan 
Talo Röyttä, laajennus nurkan ympäri
Rakennuksen laajuus 33 m2
Rakennuskustannukset yhteensä 49241,6 €
Rakennuskustannukset per bruttoneliö 1492 €/brm2
Rakennuskustannukset materiaalien osalta 34842,5 €
Materiaali Työ Yhteensä Kok. kust. Mat.kust.
 Talo 2000 -nimike yksikköä yks €/yks €/yks €/yks € ALV 0 %
1 Rakennusosat
1.1 Alueosat
1.1.1 Maaosat 33 brm2 170 5594 11 %
Kaivannot, kaivukone, mittaus, aputyöt 1 erä 500 500
Kaivannot, kuljetus 14 krm 52 728
Täyttöosat, sepelitäyttö 120 m3 24 3 27 3240 2880
Täyttöosat, routaeriste 23 jm 14 2 16 368 322
Kuivatusosat, salaojat 23 jm 3 3 6 138 69
Kuivatusosat, kaivot 1 erä 620 620 620
1.1.3 Päällysteet 33 brm2 42 1400 3 %
Päällysteet, liikennealue (sepeli?) 70 m2 2 1 3 210 140
Kasvillisuus, nurmetus ja multa 70 m2 16 1 17 1190 1120
1.1.4 Alueen varusteet
1.1.5 Alueen rakenteet 25 brm2 60 1500 3 %
Portaat, luiskat ja terassit 1 erä 1500 1500 1500
1.2 Talo-osat
1.2.1 Perustukset 33 brm2 137 4507 9 %
Anturat, perusmuurit, -pilarit ja -palkit 22,2 jm 118 85 203 4507 2619,6
1.2.2 Alapohja (ei pintoja) 33 brm2 59 1934 4 %
Tuuletettu puupalkistoalapohja, havuvaneri, AP1 26,2 m2 42 19 61 1598 1100,4
Tuuletettu puupalkistoalapohja, havuvaneri, märkätilat, AP2 5,5 m2 42 19 61 336 231
1.2.3 Runko 33 brm2 220 7275 15 %
Puu-ulkoseinä (106), peiterimaverhous (kuivat tilat, ei sisäpuolen maalaus) 35 m2 52 55 107 3745 1820
Puu-ulkoseinä (106), peiterimaverhous (märkätilat, ei sisäpintoja) 10 m2 62 55 117 1170 620
Puurunkoinen kantava kipsilevyväliseinä (ei pintoja) 0 m2 18 19 37 0 0
Puurunko, vanhan  seinän viereen, ei pintoja 4 m2 11 18 29 116 44
Puurakenteinen vino yläpohja (ei katetta, ei pintoja) 33 m2 47 21 68 2244 1551
1.2.4 Jukisivut 33 brm2 209 6900 14 %
Ikkunat, 12 x 6 MSE/AL 2 kpl 175 175 350 350
Ikkunat, 12 x 12 MSE/AL 5 kpl 226 226 1130 1130
 Ikkunat, 4 x 12 MSE/AL 1 kpl 185 185 185 185
Ikkunat, 6 x 12 MSE/AL 3 kpl 175 175 525 525
Ulko-ovet, lasiaukoilla 1 kpl 410 410 410 410
Ulko-ovet, pariovet 1200 2 kpl 1000 1000 2000 2000
Ikkunat ja ulko-ovet, helat ja lukot 1 erä 800 800 800 800
Julkisivuvarusteet 1 erä 1500 1500 1500 1500
1.2.5 Ulkotasot 33 brm2 24 800 2 %
Parvekkeet 1 kpl 800 800 800
1.2.6 Vesikatot 33 brm2 103 3408 7 %
Räystäsrakenteet, pääty 6,1 jm 11 15 26 159 67,1
Räystäsrakenteet, lape 19,5 jm 16 15 31 605 312
Räystäsrakenteet, maalaus 25,6 m2 3 4 7 179 76,8
Vesikate, palahuopa 50,4 m2 15 5 20 1008 756
Vesikatteen alusta 50,4 m2 10 9 19 958 504
1.3 Vesikattovarusteet 1 erä 500 500 500 500
1.3.1 Tilaosat
Tilan jako-osat (ei pintoja) 33 brm2 13 433 1 %
Väliseinät, puurunkoinen kipsilevyseinä 6,5 m2 11 18 29 189 71,5
Väliovet, peiliovi 2 kpl 122 122 244 244
Tilapinnat 33 brm2 132 4340 9 %
Sisäkattopinnat, panelointi 26,8 m2 13 26 39 1045 348,4
Seinäpinnat, maali 62 m2 3 2 5 310 186
Seinäpinnat, laatoitus ja vedeneriste 20 m2 46 37 83 1660 920
Lattiapinnat, pintabetonilaatta, märkätilat 4,5 m2 10 8 18 81 45
Lattiapinnat, laminaatti ja korkkiraehuopa 21,8 m2 18 5 23 501 392,4
Lattiapinnat, laatoitus ja vedeneriste 4 m2 45 46 91 364 180
Listoitus, jalkalistat 24 jm 1 2 3 72 24
Listoitus, ikkunat ja ovet 102 jm 1 2 3 306 102
1.3.3 Tilavarusteet 33 brm2 106 3500 7 %
Kalusteet 1 erä 3000 500 3500 3500 3000
Varusteet 1 erä 0 0 0
Laitteet 1 erä 0 0 0
2 Tekniikkaosat 33 brm2 180 5940 12 %
Vesi- ja viemärijohdot 33 brm2 22 13 35 1155 726
Vesi- ja vimärikalusteet 33 brm2 14 3 17 561 462
Sähköistys 33 brm2 68 36 104 3432 2244
Valaistus 33 brm2 21 3 24 792 693
4 Kiinteistötehtävät 33 brm2 9 289 1 %
Lupa- ja liittymismaksut (rakennuslupa, laajennus) 1 erä 289,34 289 289 289,34
Purku- ja korjaustyöt 33 brm2 43 1423 3 %
Ikkunan purku 2 kpl 20 20 40 0
Ikkunan vesipellin irrotus 2,7 jm 2,85 3 8 0
Ulkovuorilaudoituksen purkaminen 61 m2 8,6 9 525 0
Uusi ulkovuoraus 18,1 m2 20 27 47 851 362
Mat. Työ Yht. kokonaiskust.
Vaihtoehdon 2 lisäkustannukset yksikköä yks €/yks €/yks €/yks €
Puurunko, vanhan  seinän viereen, ei pintoja 27 m2 18 19 37 999
Perustusten vahvistus (tukimuuri) 9 jm 62 44 106 954
Perustusten vahvistus, sokkelipalkki 4 jm 118 95 213 852
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Rakenneosien kustannukset
Tuuletettu puupalkistoalapohja AP1, kuivat tilat
Materiaalimenekki
Materiaalik
ustannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
59,63 0,86 23,57 83,2
Pintamateriaali(t) 1 m2 17,43 0,17 5,15 22,58
Laminaatti 1,03 m2 14,83 Ei mukana runkorakenteessa
korkkiraehuopa 1,03 m2 2,6
Lattialevytys 1 m2 12,88 0,24 5,75 18,63
ympäripontattu havuvaneri 1,08 m2 12,67
ruuvi, uppokantainen 0,1 kg 0,21
Puupalkisto 1 m2 4,02 0,27 8,11 12,13
höyrynsulkumuovi 1,2 m2 1,08
lattiakannattajat 50x200 k600 1,79 jm 2,81
naula, lankanaula 3,4 x 100 0,05 kg 0,13
Lämmöeriste 1 m2 25,3 0,18 4,56 29,86
mineraalivilla 200mm 1,04 m2 16,17
tuulensuoja/mineraalivilla 1,04 m2 9,13
Tuuletettu puupalkistoalapohja AP2, märkätilat
Materiaalimenekki
Materiaalik
ustannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
97,61 2,47 72,2 169,81
Pintamateriaali(t) 1 m2 45,18 1,5 46 91,18
lattialaatta 1,04 m2 25,57
kiinnityslaasti 3,5 kg 2,66 Ei mukana runkorakenteessa
saumauslaasti 2 kg 1,56
saumaussilikoni 0,02 l 0,35
vesieristys 1,5 kg 15,04
Pintabetonilaatta 1 m2 10,23 0,28 7,78 18,01
pintabetonilaatta 60mm, raudoitettu 0,06 m3 7,85
teräsverkko 2,5 kg 2,38
Lattialevytys 1 m2 12,88 0,24 5,75 18,63
ympäripontattu havuvaneri 1,08 m2 12,67
ruuvi, uppokantainen 0,1 kg 0,21
Puupalkisto 1 m2 4,02 0,27 8,11 12,13
höyrynsulkumuovi 1,2 m2 1,08
lattiakannattajat 50x200 k600 1,79 jm 2,81
naula, lankanaula 3,4 x 100 0,05 kg 0,13
Lämmöeriste 1 m2 25,3 0,18 4,56 29,86
mineraalivilla 200mm 1,04 m2 16,17
tuulensuoja/mineraalivilla 25 mm 1,04 m2 9,13
Ulkoseinä, kuivat tilat US1 Materiaalimenekki
Materiaalik
ustannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
54,3 1,99 57,8 113,24
Js-maalaus, 2 krt, öljym., sahattu pinta 4,17 0,13 3,14 7,31
Peiterimalaudoitus 1 m2 15,46 0,78 23,66 39,12
sahattu lauta 25x125 mm 7,92 jm 5,7
rima 21x45 mm, sahattu 7,92 jm 6,81
sahattu lauta 25x100 mm, kuusi B 3,57 jm 2,29
naula 0,1 kg 0,66
Puurunko 1 m2 6,93 0,66 19,84 27,91
runkotolpat 48x147 mm k600 C24 2,14 jm 4,71
soiro 50x150, painekyllästetty 0,39 jm 0,98
naula 3,4x100 mm kuumasinkitty 0,06 kg 0,16
höyrynsulkumuovi 1,2 m2 1,08
Lämmoneriste 1 m2 21,37 0,14 3,42 24,79
mineraalivilla 150 mm 1,04 m2 12,24
tuulensuoja/mineraalivilla 25mm 1,04 m2 9,13
Levytys, 1-kertainen 1 m2 3,67 0,18 5,27 8,94
kipsikartonkilevy 1,1 m2 3,62
kipsilevyruuvi 25 mm 0,02 kg 0,05
Maalaus 1 m2 2,7 0,1 2,47 5,17
maali, 2krt, kuiva tila 0,3 l 2,1 Ei mukana ulkoseinissä
silote, kuivat tilat 0,05 l 0,6
Ulkoseinä, märkätilat US2 Materiaalimenekki
Materiaalik
ustannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
108,62 3,31 93,41 202,03
Js-maalaus, 2 krt, öljym., sahattu pinta 4,17 0,13 3,14 7,31
Peiterimalaudoitus 1 m2 15,46 0,78 23,66 39,12
sahattu lauta 25x125 mm 7,92 jm 5,7
rima 21x45 mm, sahattu 7,92 jm 6,81
sahattu lauta 25x100 mm, kuusi B 3,57 jm 2,29
naula 0,1 kg 0,66
Puurunko 1 m2 6,93 0,66 19,84 26,77
runkotolpat 48x147 mm k600 C24 2,14 jm 4,71
soiro 50x150, painekyllästetty 0,39 jm 0,98
naula 3,4x100 mm kuumasinkitty 0,06 kg 0,16
höyrynsulkumuovi 1,2 m2 1,08
Lämmoneriste 1 m2 21,37 0,14 3,42 24,79
mineraalivilla 150 mm 1,04 m2 12,24
tuulensuoja/mineraalivilla 25mm 1,04 m2 9,13
Levytys, 2-kertainen 1 m2 14,76 0,18 5,27 20,03
kipsikartonkilevy, ek, märkätila 25 mm 1,1 m2 7,34
kipsikartonkilevy, ek, märkätila 25 mm 1,1 m2 7,34
kipsilevyruuvi 25 mm 0,03 kg 0,08
Seinälaatoitus 1 m2 33,83 0,89 27,54 61,37
seinälaatta 1,05 m2 29,26
kiinnityslaasti 3,5 kg 2,66
saumauslaasti 2 kg 1,56
saumaussilikoni 0,02 l 0,35 Ei mukana ulkoseinissä
Vesieristys 1 m2 11,9 0,49 9,58 21,48
Kipsilevyseinän saumatasoitus 1 m2 0,2 0,04 0,96 1,16
Yläpohja 1, kuivat ja märät tilat
Materiaalimenekki
Materiaalik
ustannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
84,31 2,07 60,60 144,91
Pintamateriaali(t) 1 m2 1,29 0,13 3,13 4,42
Lakkaus 2 kertaa, puupinta 0,18 l 1,29
Katon panelointi 1 m2 11,93 0,74 22,39 34,32
sisäverhouslauta 14 mm 13,5 jm 11,16
paneelinaula 0,1 kg 0,77
Kattoverhouksen kannatuspuut 1 m2 3,18 0,1 3,13 6,31
rima 45x45 2,81 jm 3,12
lankanaula, kuumasinkitty 2,8x75 mm 0,03 kg 0,06
Koolaus 1 m2 2,33 0,1 3,09 5,42
soirot 38x150 k600 1,79 jm 2,2
lankanaula, kuumasinkitty 3,4x100 0,05 kg 0,13
Lämmöneriste 1 m2 37,07 0,24 6,49 43,56
mineraalivilla 150 mm 1,04 m2 11,77
mineraalivilla 200mm 1,04 m2 16,17
tuulensuoja/mineraalivilla 25 mm 1,04 m2 9,13
Puupalkisto 1 m2 4,02 0,27 8,11 12,13
höyrynsulkumuovi 1,2 m2 1,08
kattokannattajat 50x200 k600, C30 1,79 jm 2,81
naula, lankanaula 3,4 x 100 0,05 kg 0,13
Vesikatteen alusta 1 m2 9,63 0,31 9,34 18,97
ruodelaudoitus 38x100 1,79 jm 1,61
lankanaula, kuumasinkitty, 3,4x100 0,05 kg 0,13
raakaponttilaudoitus 12 jm 7,56
naula 0,05 kg 0,33
Vesikate 1 m2 14,86 0,18 4,92 19,78
bitumikermi 1,25 m2 4,16
räystäskaista 0,25 m2 2,37
kattohuopalaatta 1,11 m2 7,46
huopanaula 0,1 kg 0,87
Uusi ulkovuoraus
Materiaalimenekki
Materiaalik
ustannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
#VIITTAUS! 0,91 26,8 46,43
Js-maalaus, 2 krt, öljym., sahattu pinta 4,17 0,13 3,14 7,31
Peiterimalaudoitus 1 m2 15,46 0,78 23,66 39,12
sahattu lauta 25x125 mm 7,92 jm 5,7
rima 21x45 mm, sahattu 7,92 jm 6,81
sahattu lauta 25x100 mm, kuusi B 3,57 jm 2,29
naula 0,1 kg 0,66
Tuuletettu puupalkistoalapohja, runko
Materiaalim
enekki
Materiaalikus
tannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
42,2 0,69 18,42 60,62
Lattialevytys 1 m2 12,88 0,24 5,75 18,63
ympäripontattu havuvaneri 1,08 m2 12,67
ruuvi, uppokantainen 0,1 kg 0,21
Puupalkisto 1 m2 4,02 0,27 8,11 12,13
höyrynsulkumuovi 1,2 m2 1,08
lattiakannattajat 50x200 k600 1,79 jm 2,81
naula, lankanaula 3,4 x 100 0,05 kg 0,13
Lämmöeriste 1 m2 25,3 0,18 4,56 29,86
mineraalivilla 200mm 1,04 m2 16,17
tuulensuoja/mineraalivilla 1,04 m2 9,13
Ulkoseinä, US1, ilman sisäpintaa
Materiaalim
enekki
Materiaalikus
tannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
51,6 1,89 55,33 106,93
Js-maalaus, 2 krt, öljym., sahattu pinta 4,17 0,13 3,14 7,31
Peiterimalaudoitus 1 m2 15,46 0,78 23,66 39,12
sahattu lauta 25x125 mm 7,92 jm 5,7
rima 21x45 mm, sahattu 7,92 jm 6,81
sahattu lauta 25x100 mm, kuusi B 3,57 jm 2,29
naula 0,1 kg 0,66
Puurunko 1 m2 6,93 0,66 19,84 26,77
runkotolpat 48x147 mm k600 C24 2,14 jm 4,71
soiro 50x150, painekyllästetty 0,39 jm 0,98
naula 3,4x100 mm kuumasinkitty 0,06 kg 0,16
höyrynsulkumuovi 1,2 m2 1,08
Lämmoneriste 1 m2 21,37 0,14 3,42 24,79
mineraalivilla 150 mm 1,04 m2 12,24
tuulensuoja/mineraalivilla 25mm 1,04 m2 9,13
Levytys, 1-kertainen 1 m2 3,67 0,18 5,27 8,94
kipsikartonkilevy 1,1 m2 3,62
kipsilevyruuvi 25 mm 0,02 kg 0,05
Ulkoseinä, märkätilat US2, ilman sisäpintaa
Materiaalim
enekki
Materiaalikus
tannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
61,35 1,89 55,33 116,68
Js-maalaus, 2 krt, öljym., sahattu pinta 4,17 0,13 3,14 7,31
Peiterimalaudoitus 1 m2 15,46 0,78 23,66 39,12
sahattu lauta 25x125 mm 7,92 jm 5,7
rima 21x45 mm, sahattu 7,92 jm 6,81
sahattu lauta 25x100 mm, kuusi B 3,57 jm 2,29
naula 0,1 kg 0,66
Puurunko 1 m2 6,93 0,66 19,84 26,77
runkotolpat 48x147 mm k600 C24 2,14 jm 4,71
soiro 50x150, painekyllästetty 0,39 jm 0,98
naula 3,4x100 mm kuumasinkitty 0,06 kg 0,16
höyrynsulkumuovi 1,2 m2 1,08
Lämmoneriste 1 m2 21,37 0,14 3,42 24,79
mineraalivilla 150 mm 1,04 m2 12,24
tuulensuoja/mineraalivilla 25mm 1,04 m2 9,13
Levytys, 2-kertainen 1 m2 13,42 0,18 5,27 18,69
kipsikartonkilevy, ek, märkätila 25 mm 1,1 m2 6,67
kipsikartonkilevy, ek, märkätila 25 mm 1,1 m2 6,67
kipsilevyruuvi 25 mm 0,03 kg 0,08
Yläpohja 1, runko
Materiaalim
enekki
Materiaalikus
tannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
46,60 0,71 20,82 67,42
Kattoverhouksen kannatuspuut 1 m2 3,18 0,1 3,13 6,31
rima 45x45 2,81 jm 3,12
lankanaula, kuumasinkitty 2,8x75 mm 0,03 kg 0,06
Koolaus 1 m2 2,33 0,1 3,09 5,42
soirot 38x150 k600 1,79 jm 2,2
lankanaula, kuumasinkitty 3,4x100 0,05 kg 0,13
Lämmöneriste 1 m2 37,07 0,24 6,49 43,56
mineraalivilla 150 mm 1,04 m2 11,77
mineraalivilla 200mm 1,04 m2 16,17
tuulensuoja/mineraalivilla 25 mm 1,04 m2 9,13
Puupalkisto 1 m2 4,02 0,27 8,11 12,13
höyrynsulkumuovi 1,2 m2 1,08
kattokannattajat 50x200 k600, C30 1,79 jm 2,81
naula, lankanaula 3,4 x 100 0,05 kg 0,13
Materiaalim
enekki
Materiaalikus
tannus
työmenek
ki
Työkustan
nus
Kustannus 
yhteensä
1,00 m2 yks €/m2 tth €/m2 €/m2
13,22 0,87 25,52 38,74
Pintamateriaali(t) 1 m2 1,29 0,13 3,13 4,42
Lakkaus 2 kertaa, puupinta 0,18 l 1,29
Katon panelointi 1 m2 11,93 0,74 22,39 34,32
sisäverhouslauta 14 mm 13,5 jm 11,16
paneelinaula 0,1 kg 0,77
RAKENTAMISKUSTANNUSTEN LASKENTA (ROK 2011 mukaan)
Talo 2000 -nimikkeistön mukaan 
Talo Röyttä, laajennus kellariin
Rakennuksen laajuus 17 m2
Rakennuskustannukset yhteensä 18720 €
Rakennuskustannukset per bruttoneliö 1101 €/brm2
Rakennuskustannukset materiaalien osalta 8724,5 €
Materiaali Työ Yhteensä Kok. kust.
 Talo 2000 -nimike yksikköä yks €/yks €/yks €/yks € ALV 0 %
1 Rakennusosat
1.1 Alueosat
1.1.1 Maaosat 17 brm2 131 2230 12 %
Kaivannot, kaivukone, mittaus, aputyöt 1 erä 500 500
Kaivannot, kuljetus 3 krm 52 156
Täyttöosat, sepelitäyttö 26 m3 24 3 27 702 624
Täyttöosat, routaeriste 9 jm 14 2 16 144 126
Kuivatusosat, salaojat 18 jm 3 3 6 108 54
Kuivatusosat, kaivot 1 erä 620 620 620
1.1.3 Päällysteet 17 brm2 82 1400 7 %
Päällysteet, liikennealue (sepeli?) 70 m2 2 1 3 210 140
Kasvillisuus, nurmetus ja multa 70 m2 16 1 17 1190 1120
1.2 Talo-osat 0
1.2.1 Perustukset 17 brm2 189 3216 17 % 0
Anturan purku perusmuurin alta 17 jm 35 35 595 0
Maankaivu lapiolla perusmuurin alta 12 m3 200 200 2400 0
Uusi antura harkoista 17 jm 8 5 13 221 136
1.2.2 Alapohja (ei pintoja) 17 brm2 128 2184 12 % 0
Maanvaraisen betonialapohjan purku piikkaamalla 14 m2 0 10 10 140 0
Lattian syventäminen lapioimalla + maa-aineksen kuljetus pois 7 m3 150 150 1050 0
Maanvarainen teräsbetonialapohja, alapuolinen lämmöneriste 100 mm 14 m2 50 21 71 994 700
1.2.3 Runko 17 brm2 108 1832,6 10 % 0
Kellarin seinän korotus (laskettu 700mm) kevytbetoniharkoista 17 jm 25 25 50 850 425
Mat. 
kokonaisk
.
Kellarin seinän korotus, tiilimuuraus 11,2 m2 24 34 58 649,6 268,8
Yksinkertainen bitumisively ja kumibitumikermi 18 m2 8 4,5 13 225 144
Perusmuurilevy 18 m2 5 1 6 108 90
1.2.5 Ulkotasot 47 800 4 % 0
Parvekkeet 1 kpl 800 800 0
1.3.1 Tilaosat 0
Tilan jako-osat (ei pintoja) 17 brm2 59 998 5 % 0
Kevyt väliseinä, tiilimuuraus 13 m2 24 34 58 754 312
Väliovet, peiliovi 2 kpl 122 122 244 244
Tilapinnat 17 brm2 171 2900,6 15 % 0
Sisäkattopinnat, panelointi 3,1 m2 13 26 39 120,9 40,3
Seinäpinnat, maali 39 m2 3 2 5 195 117
Seinäpinnat, laatoitus ja vedeneriste 15 m2 46 37 83 1245 690
Seinätasoite, 1 kerros 15 m2 0,64 1,74 2 35,7 9,6
Lattiapinnat, laatoitus ja vedeneriste 14 m2 45 46 91 1274 630
Listoitus, ikkunat ja ovet 10 jm 1 2 3 30 10
2 Tekniikkaosat 17 brm2 180 3060 16 %
Vesi- ja viemärijohdot 17 brm2 22 13 35 595 374
Vesi- ja vimärikalusteet 17 brm2 14 3 17 289 238
Sähköistys 17 brm2 68 36 104 1768 1156
Valaistus 17 brm2 21 3 24 408 357
4 Kiinteistötehtävät 17 brm2 6 98,8 1 % 0
Lupa- ja liittymismaksut (rakennuslupa, korjaus- ja muutostyö) 1 erä 98,8 99 98,8 98,8
materiaali työkustannkustannukset yhteensä
45,73 37,12 82,85
Seinälaatoitus 1 m2 33,83 0,89 27,54 61,37
seinälaatta 1,05 m2 29,26
kiinnityslaasti 3,5 kg 2,66
saumauslaasti 2 kg 1,56
saumaussilikoni 0,02 l 0,35
Vesieristys 1 m2 11,9 0,49 9,58 21,48
RAKENTAMISKUSTANNUSTEN LASKENTA (ROK 2011 mukaan)
Talo 2000 -nimikkeistön mukaan 
Talo Röyttä, laajennus
Muutoksen laajuus 30 m2
Rakennuskustannukset yhteensä 11714 €
Rakennuskustannukset per bruttoneliö 390 €/brm2
Rakennuskustannukset materiaalien osalta 8629,5 €
Materiaali Työ Yhteensä Kok. kust. ALV 0%
Yläkerran muutostöiden kustannukset yksikköä yks €/yks €/yks €/yks €
1.2.3 Runko 30 brm2 206 6185,2 53 %
Kattolevytyksen purku 32 m2 8 8 256 0
Yläpohjan lämmöneristeen purkaminen 32 m2 4,85 4,85 155,2 0
Uusi kattorakenne 74 m2 62 6 68 5032 4588
Uusi seinärakenne, entinen kylmä osa 14 m2 47 6 53 742 658
1.2.4 Jukisivut 30 brm2 39 1155,72 10 %
Ikkunan purku 1 kpl 20 20 20 0
Ikkunan vesipellin purkaminen 1,2 jm 2,85 2,85 3,42 0
Aukon tekeminen ulkoseinään 1 kpl 89,3 89,3 89,3 0
Ulko-ovet, pariovet 1200 1 kpl 1000 43 1043 1043 1000
1.3.1 Tilaosat
Tilan jako-osat (ei pintoja) 30 brm2 38 1137,84 10 %
Oven ja karmin irrotus ja pois siirto 4 kpl 19 19 76 0
Kevyen levyseinän purku 34 m2 14,26 14,26 484,84 0
Väliseinät, puurunkoinen kipsilevyseinä, mineraalivillalla 9 m2 18 19 37 333 162
Väliovet, peiliovi 2 kpl 122 122 244 244
Tilapinnat 30 brm2 108 3235,7 28 %
Ikkunan suojaus 1 kpl 10 10 10 0
Laminaatin purku 28 m2 2 2 56 0
Sisäkattopinnat, maali 74 m2 3 2 5 370 222
Seinäpinnat, maali 56 m2 3 2 5 280 168
Seinäpinnat, laatoitus ja vedeneriste 11 m2 46 37 83 913 506
Lattiapinnat, laminaatti ja korkkiraehuopa 49 m2 18 5 23 1127 882
Lattiapinnat, laatoitus ja vedeneriste 2,7 m2 45 46 91 245,7 121,5
Listoitus, jalkalistat 47 jm 1 2 3 141  47
Listoitus, ikkunat ja ovet 31 jm 1 2 3 93 31
Materiaali TyömenekkTyö Yht
Vanhan osan katto 1 m2 64,24 0,34 8,46 72,7
Eriste (SPU Vintti-iita 120 + Anselmi 40) 1 m2 61,54 0,24 5,99 67,53
Maalaus 1 m2 2,7 0,1 2,47 5,17
maali, 2krt, kuiva tila 0,3 l 2,1
silote, kuivat tilat 0,05 l 0,6
Materiaali Työ Yhteensä
Vanhan osan seinät 1 m2 49,5 0,34 8,46 57,96
Eriste (SPU Vintti-iita 70 ja Anselmi 40) 1 m2 46,8 0,24 5,99 52,79
Maalaus 1 m2 2,7 0,1 2,47 5,17
maali, 2krt, kuiva tila 0,3 l 2,1
silote, kuivat tilat 0,05 l 0,6
